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Audit énergétique

Réunion de lancement

Visite du site et état des lieux

Modélisation de l'état existant (en simulation thermique dynamique)

intégration de préconisationS d'amélioration permettant d'atteindre un gain énergétique > 40%

Etablissement des besoins en vue du dimensionnement des installations

Rédaction de rapport d'audits énergétique suivant le référentiel "Energétis 2022"

Point d'étape avec le maître d'ouvrage

Etude de faisabilité géothermique

Etude du potentiel géothermique (HG Conseil)

Description de la solution de référence (Gaz)

Dimensionnement et description technique de la solution géothermie

Bilans thermiques, économique et environnementaux

Rédaction d'un rapport de synthèse

Réunion de restitution

Réunion de restitution

Phase du projet

Interventions sur site

Réunion de restitution Réunion en distanciel
Réunion de restitution

Phases
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